



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์/โทรสาร 0 43660001

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
2. ผลการใช้จ่ายหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลวังสามัคคี

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรัดดำเนินการและจะต้องมีความรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มัน รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีให้เกิด

ประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
4. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลวังสามัคคี หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล

และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภา อบต.วังสามัคคี ที่สภา อบต.วังสามัคคี คัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหาร อบต.วังสามัคคี คัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก

จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร เพื่อดำเนินการต่อไป

3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี ดังนี้

3.2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

3.2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี

3.2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3


3.2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

3.2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหาร

3.3 การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีภายในระยะเวลาที่กำหนด

4.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี

4.1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน องค์การ
บริหารส่วนตำบลวังสามัคคีมาปฏิบัติงาน

4.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่าน
มา

4.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีซึ่งสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

4.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึง
อำเภอ โพนทองและจังหวัดร้อยเอ็ดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์
รวมของจังหวัดเดียวกัน

4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

4.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

4.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีการเตรียมตัวในชั้นตอน

4.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี

4.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลวังสามัคคี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

4.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

5.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

5.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

5.7 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลวังสามัคคี/องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอโพนทอง และแผนชุมชนตำบลวังสามัคคี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี มีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2) วิสัยทัศน์

“ตำบลน่าอยู่ หมู่บ้านสามัคคี วิถีพอเพียง”

2.1.2 โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570

สรุปผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (รวมแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมและแก้ไข) ประจำปี

การจัดทำงบประมาณโดยนำโครงการในแผนมาจัดทำข้อบัญญัติ				
ยุทธศาสตร์	โครงการ ในแผน	โครงการ (จำนวน)	งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	คิดเป็นร้อยละของแผน
1. ด้านเศรษฐกิจ	7	1	20,000	0.44
2. ด้านสังคม	44	12	11,356,000	5.33
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	72	32	5,103,800	14.22
4. ด้านแหล่งน้ำ	18	0	0	0
5. ด้านการเมืองการบริหาร	24	13	1,210,530	5.78
6. ด้านสาธารณสุข	17	16	1,166,000	7.11
7. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	33	12	3,027,060	5.33
8. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	4	70,000	1.78
รวม	225	90	21,953,390	40

2.2 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปิงบประมาณ พ.ศ. 2567

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

สถานการณ์ แนวโน้มในการพัฒนาประเทศ ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ ที่โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ ผลิภาพการผลิตของภาคบริการและภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อม ที่การฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้

นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนจากการรวมกลุ่มภายในภูมิภาคและการเปิดเสรีด้านต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศทั้งมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ที่รอบคอบและครอบคลุมเพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

2. ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ยุทธศาสตร์

- (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
- (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- (3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)

1. วัตถุประสงค์ของแผนฯ

“พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่า อย่างยั่งยืน”

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้กำหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนาจำนวน 5 ประการ ประกอบด้วย

(1) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญ ผ่านการผลักดันส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์พัฒนาการของสังคมยุคใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่ มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม

(2) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ โลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม และเร่งรัดการเตรียมพร้อมกำลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเอื้อต่อ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้ง ให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมที่สามารถส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต

(3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในเชิงรายได้ พื้นที่ ความมั่งคั่ง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ และจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ของภาคธุรกิจให้เปิดกว้างและเป็นธรรม

(4) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริการไปสู่ความยั่งยืน มุ่งลดการก่อมลพิษ ควบคู่ไปกับ การผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถ ในการรองรับของระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ๒๕๙๓ และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ เป็นศูนย์ภายในปี ๒๖๐๘

(5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง ภายใต้บริบทโลกใหม่ มุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกลไกทางสถาบันที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

หมุดหมายการพัฒนา

เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนาที่เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้

เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้กำหนดจุดหมายการพัฒนา จำนวน 13 หมุดหมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มามีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยหมุดหมายทั้ง 13 ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิติ ดังนี้

1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำ ด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก

หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน

2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม

หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

3) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิสัยทัศน์

“ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภาคลุ่มน้ำโขง”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- (1) บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต
- (2) แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
- (3) สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (4) พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
- (5) ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง และพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียง (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค
- (6) พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ

3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด

(1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัด อุตรดิตถ์, หนองคาย ,หนองบัวลำภู และ จังหวัดเลย เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร การสร้างเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

(2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัด สกลนคร,นครพนม และ จังหวัดร้อยเอ็ด เน้นให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมพื้นที่ชลประทาน การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ

(3) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น , กาฬสินธุ์, มหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทำการเกษตรก้าวหน้า การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

(4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัด นครราชสีมา, ชัยภูมิ , บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมขอมด้วยการ สร้างคุณค่าเพิ่มและพัฒนาเส้นทาง

(5) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วม และขาดแคลนน้ำ การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น

3.3 แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์

“ร้อยเอ็ดเมืองการเกษตรอัจฉริยะ ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างมูลค่า สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

(1) พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรแบบอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสู่การเกษตรมูลค่าสูง

(2) ส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

(3) พัฒนาทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน

(4) เสริมสร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และระบบเศรษฐกิจแบบ BCG อย่างยั่งยืน

(5) เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง

3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
วิสัยทัศน์

“เป็นท้องถิ่นจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 ด้าน

- (1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- (2) สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม
- (3) พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
- (4) เสริมสร้างสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี

วิสัยทัศน์

“ตำบลวังสามัคคีอยู่ดี มีสุข ปลอดภัย อย่างยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านแหล่งน้ำ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองการบริหาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านสาธารณสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

3.1 การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. ด้านเศรษฐกิจ	18	2,590,000	7	1,740,000	13	2,240,000	10	2,890,000	9	1,590,000
2. ด้านสังคม	41	11,900,000	44	12,430,000	42	12,540,000	42	12,130,000	41	12,230,000
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	59	30,649,800	72	64,538,000	45	51,411,000	17	32,000,000	10	20,000,000
4. ด้านแหล่งน้ำ	17	38,600,000	18	82,700,000	7	23,300,000	15	80,400,000	7	22,000,000
5. ด้านการเมืองการบริหาร	24	7,980,000	24	5,150,000	12	1,344,000	16	1,854,000	16	1,644,000
6. ด้านสาธารณสุข	16	2,320,000	17	1,850,000	11	1,720,000	10	1,620,000	11	1,640,000
7. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	41	4,900,000	33	5,840,000	39	7,080,000	25	3,360,000	24	3,300,000
8. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11	530,000	10	420,000	6	2,550,000	5	110,000	5	5,110,000
รวม	227	99,469,800	225	174,668,000	175	102,185,500	140	134,364,000	123	67,514,000

3.2 การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 90 โครงการ งบประมาณ 21,953,390 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ด้านเศรษฐกิจ	1	20,000
ด้านสังคม	12	11,356,000
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	32	6,003,800
ด้านแหล่งน้ำ	0	0
ด้านการเมืองการบริหาร	13	1,210,530
ด้านสาธารณสุข	16	1,166,000
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	12	3,027,060
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	70,000
รวม	90	22,853,390

3.3 การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 84 โครงการ จำนวนเงิน 21,853,390 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 84 โครงการ จำนวนเงิน 21,688,499 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตาม แผน	งบตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1.	ด้านเศรษฐกิจ	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี	20,000	0	20,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
2.	ด้านสังคม	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการด้วยหลัก 3 อ	10,000	10,000	0	มี.ค. 67	เสร็จสิ้น	

3.	ด้านสังคม	โครงการวัยรุ่น สดใสทางไกลยา เสพติด	20,000	20,000	0	พ.ค. 67	เสร็จสิ้น	
4.	ด้านสังคม	โครงการอบรม สภาเด็กและ เยาวชน	20,000	0	20,000	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	
5.	ด้านสังคม	โรงเรียนผู้สูงอายุ	50,000	17,900	32,100	ก.พ.67 - มิ.ย. 67	เสร็จสิ้น	
6.	ด้านสังคม	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,144,000	8,941,800	2,200	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	โอนลด 200,000
7.	ด้านสังคม	เบี้ยยังชีพความ พิการ	1,920,000	2,228,200	1,800	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	โอนเพิ่ม 310,000
8.	ด้านสังคม	เบี้ยยังชีพผู้ปวย เอดส์	72,000	68,000	4,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	
9.	ด้านสังคม	โครงการจัดตั้งจุด อำนวยความสะดวก สะดวกทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	10,000	2,430	70	ธ.ค. 66 - ม.ค. 67	เสร็จสิ้น	โอนลด 7,500
10.	ด้านสังคม	โครงการจัดตั้งจุด อำนวยความสะดวก สะดวกทางถนน ช่วงเทศกาล สงกรานต์	10,000	3,500	0	เม.ย.67	เสร็จสิ้น	โอนลด 6,500
11.	ด้านสังคม	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณี เฝ้าระวังและฟื้นฟู หลังเกิดภัยสา ธารณภัย	50,000	13,325	75	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	โอนลด 36,600
12.	ด้านสังคม	โครงการฝึกอบรม ซ่อมแผนระงับ อัคคีภัย	30,000	0	0	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลด 30,000
13.	ด้านสังคม	โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ	20,000	20,000	0	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	

		ประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอโพธารอง						
14.	โครงสร้าง พื้นฐาน	ต่อเติมอาคารกอง สวัสดิการ	99,000	99,000	0	ม.ย. 67	เสร็จสิ้น	
15.	โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านวังม่วย เหนือ ถนนเส้น หลังโรงเรียนบ้าน วังม่วย	326,900	326,900	0	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	
16.	โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังม่วยใต้ จุดเริ่มต้น จากที่ ของนายเคนจิต ชัยภูมิไปถึงที่นาย ยอด	155,000	155,000	0	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	
17.	โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโคกสะอาด จุดเริ่มต้นถนน เส้นหน้าบ้านนาย สาคร ไปถึงบ้าน นางบุญถึง เด ชารัมย์	89,000	89,000	0	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	
18.	โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโคกสะอาด จุดเริ่มต้นถนน เส้นหน้าบ้านแม่ อ่อน ไปบ้านนาย ณรงค์	78,000	77,900	100	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	

19.	โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังม่วยใต้ จุดเริ่มต้นถนน หน้าบ้านนาย สมเกียรติ โชติ บุรณ์ ถึง ถนนลาดยางเส้น วังม่วย-เหล่าน้อย	137,000	137,000	0	ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	
20.	โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบ้านนาย น้อย แก้วล้วนไป ทางนางบุญ ทิพา บุตรแสน	264,000	264,000	0	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	
21.	โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านใหม่โชคชัย จุดเริ่มต้นหน้า บ้านนายหนูรัง จากถนนลาดยาง อ.โพนทอง - อ. หนองพอก ถึง บ้านนายบุญเลี้ยง บุตรพรม	150,000	150,000	0	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	
22.	โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านวังม่วย พัฒนา จุดเริ่มต้น ข้างบ้านนาง พยอม ไปทาง บ้านนางดวงพร	67,000	67,000	0	ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	
23.	โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต	197,000	197,000	0	ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	

		เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านวังม่วย พัฒนา จุดเริ่มต้น ถนนลาดยาง วังม่วย - สว่าง ถึง ที่ นางแสงจันทร์ พฤษชาติ						
24.	โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนนยกทรงคันดิน พร้อมลงลูกรัง ม. 6 บ้าน ใหม่โชคชัย จากถนนวัง ยาว - กุดเต่า เส้นทางนายนาย วิจิต บุตรพรหม ไปนายนายสุริยา บุตรพรหม	94,000	92,000	0	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	โอนลด 2,000
25.	โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนนยกทรงคันดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ ที่ 1 บ้านวังม่วย เหนือ จากบ้าน นายหงอกไปทาง นายนายอ้อ	71,000	70,000	0	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	โอนลด 1,000
26.	โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนนยกทรงคันดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ ที่ 5 บ้านเหล่า น้อย จากที่นาแจ็ก ่อง เส้นหน้าโรง บ้านเหล่าน้อยถึง ถนน คสล. ตำบล สว่าง	459,000	451,000	0	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	โอนลด 8,000
27.	โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนนยกทรงคันดิน พร้อมลงลูกรังหมู่ ที่ 11 เส้น สะพานข้ามห้วย	213,000	195,300	0	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	โอนลด 17,700

		ควายชนช้าง ไป ทางนาพ่อสนิท เคนอ้า						
28.	โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนนแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านวังยาว จุดเริ่มต้น จาก ถนนลาดยางวัง ยาว - ท่าบก หย่อง ถึงบ้านนาย สมพงษ์ มุลวัล	205,000	205,000	0	ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	
29.	โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ หมู่ ที่ 8 บ้านวังยาว จากหน้าบ้านนาง สมหวัง วิลัยหล้า ไปถนนหน้าบ้าน นายพนา ศรีคำ แซง	43,000	36,000	7,000	ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	
30.	โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ หมู่ ที่ 9 บ้านวังม่วย พัฒนา จุดเริ่มต้น ข้างบ้านนาง วาสนาไปทางบ้าน นายกง	33,000	32,000	1,000	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	
31.	โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 1 บ้านวังม่วย เหนือ จากหน้า บ้านแม่บัวสอน ตริเมฆลงไปทาง หน้าบ้านพ่ออ้วน นาเจริญ	224,000	218,000	6,000	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	
32.	โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ	198,000	192,000	6,000	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	

		แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านใหม่โชคชัย จุดเริ่มต้นจาก บ้านนายสมหมาย ไปทางหน้าบ้าน นางทม ทองชัย						
33.	โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการลอกราง ระบายน้ำรอบ หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าน้อย	193,000	180,300	12,700	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	
34.	โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านวังม่วยใต้ จากบ้านนาย สำราญ แสงสว่าง ถึงท่อเหลี่ยมนา นายวิเศษ	111,000	111,000	0	ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	
35.	โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการเสริมผิว ทางลาดยางแอส ฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านกุดก่ ว่ง จุดเริ่มต้นจาก สามแยกหน้าวัด บ้านกุดกว้าง ถึงสี่ แยกบ้านกุดกว้าง - บ้านท่าแสงจันทร์	243,000	243,000	0	ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	
36.	โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ทุ่ง ทอง จุดเริ่มต้น จากถนนลาดยาง วังม่วย-เหล่าน้อย ถึง ถนนลูกรังเส้น เหล่าน้อยไปวัดป่า วังธรรม	53,000	52,000	0	ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	โอนลด 1,000
37.	โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุง ถนนดินโดยลง ลูกรัง หมู่ที่ 3	80,000	79,000	0	ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	โอนลด 1,000

		บ้านวังม่วยใต้ จุดเริ่มต้นจาก ถนนลูกรังวังม่วย- หนองขุ่นใหญ่ ถึง นายนายชวนชัย กา ริน						
38.	โครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงหลังคา อาคาร ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังยาว	288,000	269,000	19,000	ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	
39.	โครงสร้าง พื้นฐาน	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ หมู่ที่ 3 บ้านวังม่วยใต้ เส้นวังม่วย - หนองขุ่นใหญ่	166,700	168,994	6	ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	โอนเพิ่ม 2,300
40.	โครงสร้าง พื้นฐาน	ขยายเขตสายพาด ดับ หมู่ที่ 7 บ้าน หนองสิม จาก เส้นทางนา นาง คำกอง บุตรพรม ไปทางนางฉวี ดุงนาดี	62,700	76,644	6	ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	โอนเพิ่ม 13,950
41.	โครงสร้าง พื้นฐาน	ขยายสายพาดดับ พร้อมไฟฟ้าส่อง สว่าง หมู่ที่ 10 จุดเริ่มต้นหน้า ค่ายลูกเสือโนโ	297,200	348,379	1	ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	โอนเพิ่ม 51,180
42.	โครงสร้าง พื้นฐาน	ขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 เส้นจาก บ้านนายทวนชัย บุญชู ถึงบ้านนาย อารุณ ฝูงดี	26,500	26,500	0	ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	
43.	โครงสร้าง พื้นฐาน	ขยายเขตประปา หมู่ที่ 2 บ้านโคก สะอาด จากบ้าน นายน้อย ถึงบ้าน นายฉลาด	19,900	19,900	0	ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	

44.	โครงสร้าง พื้นฐาน	ขยายเขตประปา หมู่ที่ 9 บ้าน วังม่วยพัฒนา เริ่ม จากที่นายพิทักษ์ พงษ์ สืบสกุล ไป ทางนายนายอำพร คำทา	50,900	50,900	0	ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	
45.	โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุง ระบบประปาหมู่ที่ 7 บ้านหนองสิม	499,000	0	0	ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	โอนลด 499,000
46.	ด้าน การเมือง การบริหาร	โครงการสำรวจ ความพึงพอใจ ของประชาชนต่อ คุณภาพการ ให้บริการของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัง สามัคคี	18,000	15,000	3,000	ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	
47.	ด้าน การเมือง การบริหาร	จ้างเหมาบริการ นักการภารโรง	96,000	96,000	0	ต.ค. 66 – ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	
48.	ด้าน การเมือง การบริหาร	จ้างเหมาบริการ บันทึกข้อมูล การเงิน	84,000	84,000	0	ต.ค. 66 – ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	
49.	ด้าน การเมือง การบริหาร	จ้างเหมาบริการ บันทึกข้อมูล ระบบน้ำประปา	102,000	102,000	0	ต.ค. 66 – ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	
50.	ด้าน การเมือง การบริหาร	จ้างเหมาบริการ พนักงานดูแลแผน ที่ภาษี	102,000	102,000	0	ต.ค. 66 – ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	
51.	ด้าน การเมือง การบริหาร	จ้างเหมาบริหาร พนักงานจด มิเตอร์น้ำประปา	102,000	102,000	0	ต.ค. 66 – ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	
52.	ด้าน การเมือง การบริหาร	จ้างเหมาบริการ ดูแลรักษากิจการ ประปา	108,000	108,000	0	ต.ค. 66 – ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	

53.	ด้าน การเมือง การบริหาร	จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยช่างประปา	90,000	90,000	0	ต.ค. 66 – ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	
54.	ด้าน การเมือง การบริหาร	จ้างเหมาผู้ช่วย ช่างไฟฟ้า	84,000	84,000	0	ต.ค. 66 – ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	
55.	ด้าน การเมือง การบริหาร	โครงการอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาและ เพิ่มศักยภาพใน การปฏิบัติงาน ของบุคลากร	20,000	438,050	0	ก.ค. 67	เสร็จสิ้น	โอนเพิ่ม 438,050
56.	ด้าน การเมือง การบริหาร	ติดตั้งระบบกล้อง วงจรปิด หมู่ที่ 12	199,310	199,310	0	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	
57.	ด้าน การเมือง การบริหาร	ติดตั้งระบบกล้อง วงจรปิด หมู่ที่ 7	99,310	99,310	0	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	
58.	ด้าน การเมือง การบริหาร	ติดตั้งระบบกล้อง วงจรปิด หมู่ที่ 9	99,360	99,360	0	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	
59.	ด้าน สาธารณสุข	โครงการบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ประจำตำบล	576,000	528,000	0	ต.ค.66 - ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	โอนลด 48,000
60.	ด้าน สาธารณสุข	โครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	40,000	45,635	0	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	โอนเพิ่ม 5,635
61.	ด้าน สาธารณสุข	จ้างเหมาบริการ สำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัย	10,000	0	4,365	พ.ค. 67	เสร็จสิ้น	โอนลด 5,635
62.	ด้าน สาธารณสุข	โครงการ พระราชดำริด้าน	20,000	20,000	0	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	

		สาธารณสุข หมู่ที่ 1						
63.	ด้าน สาธารณสุข	โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 2	20,000	20,000	0	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	
64.	ด้าน สาธารณสุข	โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 3	20,000	20,000	0	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	
65.	ด้าน สาธารณสุข	โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 4	20,000	20,000	0	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	
66.	ด้าน สาธารณสุข	โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 5	20,000	20,000	0	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	
67.	ด้าน สาธารณสุข	โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 6	20,000	20,000	0	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	
68.	ด้าน สาธารณสุข	โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 7	20,000	20,000	0	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	
69.	ด้าน สาธารณสุข	โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 8	20,000	20,000	0	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	
70.	ด้าน สาธารณสุข	โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 9	20,000	20,000	0	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	
71.	ด้าน สาธารณสุข	โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 10	20,000	20,000	0	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	

72.	ด้าน สาธารณสุข	โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 11	20,000	20,000	0	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	
73.	ด้าน สาธารณสุข	โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 12	20,000	20,000	0	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	
74.	ด้าน สาธารณสุข	ปรับปรุงรถยนต์กู้ ชีพ	300,000	297,000	3,000	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	
75.	ด้าน การศึกษา	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	40,000	40,000	0	ม.ค. 67	เสร็จสิ้น	
76.	ด้าน การศึกษา	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา)	943,060	846,882	96,178	ต.ค.66 - ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	
77.	ด้าน การศึกษา	โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน กุดก่องท่าแสง จันทร์	180,000	165,600	14,400	ต.ค.66 - ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	
78.	ด้าน การศึกษา	โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน บ้านวังม่วย	552,000	525,600	26,400	ต.ค.66 - ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	
79.	ด้าน การศึกษา	โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน บ้านวังยาว	554,000	539,100	15,300	ต.ค.66 - ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	
80.	ด้าน การศึกษา	โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน บ้านเหล่าน้อย	228,000	271,800	16,200	ต.ค.66 - ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	
81.	ด้าน การศึกษา	โครงการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด	200,000	210,000	0	ม.ค. 67	เสร็จสิ้น	โอนเพิ่ม 10,000

		ติด (วังสามัคคี เกมส์)						
82.	ด้าน การศึกษา	โครงการทอด เทียนพรรษา	50,000	50,000	0	ก.ย. 67	เสร็จสิ้น	
83.	ด้าน การศึกษา	โครงการส่งเสริม กิจกรรมรดน้ำขอ พรผู้สูงอายุ	50,000	50,000	0	เม.ย. 67	เสร็จสิ้น	
84.	ด้าน การศึกษา	โครงการส่งเสริม ประเพณีท้องถิ่น (บุญผะเหวด)	10,000	15,000	0	มี.ค. 67	เสร็จสิ้น	โอนเพิ่ม 5,000
85	ด้าน การศึกษา	โครงการส่งเสริม ประเพณีบุญบั้งไฟ	200,000	230,000	0	ก.ค. 67	เสร็จสิ้น	โอนเพิ่ม 30,000
86	ด้าน การศึกษา	โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม	20,000	0	20,000	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	
87	ด้าน สิ่งแวดล้อม	โครงการปลูก ต้นไม้ เทิดพระเกียรติฯ	10,000	9,930	70	ส.ค. 67	เสร็จสิ้น	
88	ด้าน สิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการคัด แยกขยะที่ต้นทาง	20,000	0	20,000	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	
89	ด้าน สิ่งแวดล้อม	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี(อพ.สธ.)	20,000	0	20,000	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	
90	ด้าน สิ่งแวดล้อม	โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ	20,000	0	20,000	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

4.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี

การจัดทำงบประมาณโดยนำโครงการในแผนมาจัดทำข้อบัญญัติ						
ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผน	โครงการตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	คิดเป็นร้อยละของแผน	ระยะเวลาเริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
1. ด้านเศรษฐกิจ	7	1	20,000	14.29	1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567	กองสวัสดิการสังคม
2. ด้านสังคม	44	12	11,356,000	27.27	1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567	กองสวัสดิการสังคม
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	72	32	6,003,800	44.44	1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567	กองช่าง
4. ด้านแหล่งน้ำ	18	0	0	0	1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567	กองช่าง
5. ด้านการเมืองการบริหาร	24	13	1,210,530	54.17	1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567	สำนักปลัด
6. ด้านสาธารณสุข	17	16	1,166,000	94.12	1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567	สำนักปลัด
7. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	33	12	3,027,060	36.36	1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567	กองการศึกษาฯ
8. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	4	70,000	40	1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567	สำนักปลัด
รวม	225	90	22,853,390	40		

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567						
ลำดับที่	รายการ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่สามารถดำเนินการได้		
				คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น	คิดเป็นร้อยละของแผนการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของข้อบัญญัติ
1	บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	225	174,668,000	40	93.33	93.33
2	จัดทำแผนการดำเนินงาน	90	22,853,390			
3	ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ	90	22,853,390			
4	สามารถดำเนินการได้	84	21,853,390			

สรุปผล จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 225 โครงการ นำโครงการมาบรรจุในข้อบัญญัติ 90 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 40 ของแผนฯ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 84 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของแผนดำเนินงาน

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ในระดับชุมชนตำบลเนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกัน ทั้งชุมชน หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุดังโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมี รายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

1. โอกาส (O : Opportunity)

- 1) มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พื้นที่ เช่น อำเภอ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ เป็นต้น
- 2) มีสถานศึกษาระดับประถม และขยายโอกาสในพื้นที่
- 3) มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
- 4) มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

- 5) ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
- 6) มีศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่น

2. อุปสรรค (T : Threat)

- 1) อยู่ไกลจากจังหวัด ทำให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด
- 2) บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง เช่น การขออนุญาตใบขับขี่
- 3) ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

1. จุดแข็ง (S : Strength)

- 1) ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- 2) ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
- 3) ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- 4) มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
- 5) มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการในพื้นที่
- 6) มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 7) ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
- 8) มีระบบประปาเพิ่มขึ้นทำให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี
- 9) องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

2. จุดอ่อน (W : Weakness)

- 1) คนในวัยทำงาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในเมืองและต่างประเทศ
- 2) ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง
- 3) ไม่มีตลาดสดที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบล

ปัญหาและอุปสรรค

- 1) โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567 มีจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสีหมื่นที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทุกโครงการ จึงทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีระดับความสำเร็จอยู่ในระดับต่ำ
- 2) โครงการบางโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว แต่องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีไม่ดำเนินการ ดังนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
- 3) บุคลากรและงบประมาณมีจำกัด

ข้อเสนอแนะ

- 1) ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรนำโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ
- 2) ในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี ควรบรรจุโครงการที่มีความสำคัญและจำเป็นที่ต้องดำเนินการ ควรจัดเรียงลำดับความสำคัญ และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มองการพัฒนาในภาพรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่และต้องสอดคล้องกับวงเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีที่สามารถอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการได้